
Projektübersicht 

#  Status Projektstart Projektende 

1. Einführung eines gesamtstädtischen Marketings für die 
Landeshauptstadt Magdeburg 

in Vorbereitung   

2. Begleitung Umstrukturierung Dezernat VI Implementierung 03/23 03/24 

3. Sichtbarkeit der Stadtverwaltung im Lichte eines 
Arbeitnehmerarbeitsmarkts 

geplant   

4. Etablierung eines gesamtstädtischen Konzepts für 
Bürger*innenbeteiligung 

kontinuierlicher Prozess 08/22 06/24 

5. Neustrukturierung FB32 Implementierung 01/23 05/24 

6. Weiterentwicklung Ausländerbehörde abgeschlossen 03/23 
[Beteiligung SSE] 

09/23 
[Beteiligung 
SSE] 

7. Welcome Service abgeschlossen 03/23 
[Beteiligung SSE] 

09/23 
[Beteiligung 
SSE] 

8. Hitzeaktionsplan für die Landeshauptstadt Magdeburg in Bearbeitung 09/23 06/25 

9. Förderung der Barrierrearmut in der Kommunikation der 
Landeshauptstadt Magdeburg 

kontinuierlicher Prozess mit 
Definition von Einzelprojekten 
und Maßnahmen 
[Unterstützung durch die SSE] 

  

10. Verbesserung der Raumsituation  in Bearbeitung 09/23 - 

11. Zentrales Veranstaltungsmanagement in Vorbereitung 11/23 - 

12. AG Schulwegsicherheit Begleitung der AG 11/23  

13. Konzeption, Planung & Durchführung von Klausurtagungen 
und Strategieworkshops im Jahr 2024 

in Bearbeitung 11/23 12/24 

14. Prozessoptimierung Dezernat V in Bearbeitung 01/24 12/24 
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15. Unterstützung Einführung dezernatsübergreifende 
Onboarding-Software 

in Bearbeitung 11/23 08/24 

16. Initiierung und Durchführung eines Projekts zur 
Entwicklung eines Fördermittelmanagementkonzepts 

in Vorbereitung 01/24 07/24 

17. Begleitung der Erarbeitung eines neuen 
Tourismuskonzepts 

in Bearbeitung 01/24 08/24 

18. Konzeption des Projekt Management Office in Bearbeitung 09/23 07/24 

19. Beratung zu strategischen und organisatorischen 
Fragestellungen 

kontinuierlich     

 


