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Ausbau Eisenbahnknoten Magdeburg, 2. Ausbaustufe, Bauvorhaben Eisenbahnüberführung Ernst-
Reuter-Allee - Finanzierung der Baumaßnahme 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
1. Die investitionsübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen „EÜ ERA“ (I116166001) und „Masterplan zur 
EÜ ERA“ (I136166045) sowie Aufhebung des Beschlusses zum Masterplan I136166045 
(DS0288/12 – Beschlussnummer 1470-53(V)12). 

 
2. Erhöhung der investiven Ansätze der EÜ ERA in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 von 

57.888.300 EUR um 35.029.200,00 EUR (Auszahlungen) auf 92.917.500,00 sowie von 
33.264.600 EUR um 4.967.300,00 EUR (Einzahlungen) auf 38.231.900,00 EUR. 
 

3. Erhöhung der konsumtiven Ertragsansätze der EÜ ERA in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 
von  28.866.000 EUR um 4.616.700 EUR auf 33.482.700 EUR zur teilweisen Finanzierung der 
im Rahmen der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 gebildeten Rückstellungen in Höhe von  
insgesamt 12.855.334,58 EUR. 

 
4. Erhöhung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für 2019 und 2020 von 

10.255.250,00 EUR um 16.062.350,00 EUR auf 26.317.600 EUR. 
 

5. Für das Jahr der Zahlung des Vorteilsausgleiches in 2019 mit 8.800.000 EUR die Bildung  
eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens und die entsprechende ertragswirksame   
Auflösung in den Jahren 2019 bis 2099 mit insgesamt 8.800.000 EUR zur anteiligen           
Gegenfinanzierung der Folgekosten (2019-2099: 40.680.109,60 EUR). 
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Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Organisationseinheit  6166 Pflichtaufgabe x ja  nein 

 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

 54102008  ja, Nr.  x nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

 2007 JA x NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis: 

TH6/TB 6166 
DKEÜERA 
DKAFA, DKSOPO 

 

Ia. Aufwand (ohne Afa)-KONSUMTIV 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

Bis 2016 36.472.500,00 61660100 53185300 36.472.500,00  

2017 4.440.900,00 61660100 53185300 4.440.900,00  

2018 4.545.600,00 61660100 

53151000, 
53161000, 
54311070, 
54411000 

4.545.600,00  

2019 660.700,00 61660100 
53161000, 
54311070, 
54411000 

660.700,00  

Summe: 46.119.700,00 (inkl. Rückstellungen mit 12.855.334,58 EUR)      46.119.700,00 
 
 
 

Ib. Aufwand (Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2019 294.170,32  61660100 
57111200, 
57111700 

X  

2020 - 
2033 

24.710.306,46 
(jährlich: 

1.765.021,89) 
61660100 

57111200, 
57111700 

X  

2034 1.717.776,19 61660100 
57111200, 
57111700 

X  

2035 - 
2048 

20.741.689,92 
(jährlich: 

1.481.549,28) 
61660100 

57111200, 
57111700 

x  

2049 1.382.020,72 61660100 
57111200, 
57111700 

X  

2050 - 
2098 

43.334.515,14 
(jährlich: 

884.377,86) 
61660100 

57111200, 
57111700 

X  

2099 736.981,25 61660100 
57111200, 
57111700 

X  

2017 5.858,00  61660101 57112100  X 

2017 2.009,00 61660101 57112100  X 

Summe: 92.925.327,17 
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Ic. Aufwand – Folgekosten 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2019-2099 
42.000,00 61660100 

52211001 Unterhaltung 
Straßen, Wege, Plätze 

 X 

2019-2099 10.500,00 61660100 54554100 Beleuchtung  X 

2019-2099 10.500,00 61660100 54552030 Begleitgrün  X 

2019-2099 10.500,00 61660100 54553000 Entwässerung  X 

2019-2099 10.500,00 61660100 54552530 Straßenreini-
gung 

 X 

2019-2099 424.501,37 61660100 
52211002 Unterhaltung 
Tunnel inkl. Stützwände 

 X 

Summe:     508.501,37 jährlich / 40.680.109,60 für 2019-2099 
 

IIa. Ertrag (Sopo-Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2019 121.039,57 €  61660100 
45312020, 
45313000 

X  

2020 - 
2033 

10.167.324,58 
(jährlich: 

726.237,47) 
61660100 

45312020, 
45313000 

X  

2034 706.797,67 61660100 
45312020, 
45313000 

X  

2035 - 
2048 

8.534.394,12 
(jährlich: 

609.599,58) 
61660100 

45312020, 
45313000 

X  

2049 568.647,25 61660100 
45312020, 
45313000 

X  

2050 - 
2098 

17.830.458,10 
(jährlich: 

363.886,90) 
61660100 

45312020, 
45313000 

X  

2099 303.238,71 61660100 
45312020, 
45313000 

X  

Summe:  38.231.900,00 
 

IIb. Ertrag – (Fördermittel und Drittmittel)-KONSUMTIV 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

Bis 2016 17.008.000,00   17.008.000,00 0,00 

2017 3.379.300,00 61660100 
41412800, 
41461000 

3.375.500,00 3.800,00 

2018 6.258.100,00 61660100 
41412800, 
41461000 

5.376.100,00 882.000,00 

2019 6.382.800,00 61660100 
41412800, 
41461000 

2.288.300,00 
4.094.500,

00 

2020 454.500,00 61660100 
41412800, 
41461000 

818.100,00 
-

363.600,00 

Summe: 33.482.700,00                                                                         28.866.000,00             4.616.700,00 
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IIc. Ertrag/Einzahlung Vorteilsausgleich 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2019 8.800.000,00 61660100 39911000 0,00 8.800.000,00 

2019-
2099 

8.800.000,00 61660100 41461000 0,00 8.800.000,00 

Summe: 110.000 EUR jährlich / 8.800.000 EUR für 2019 - 2099 

 

III. Eigenanteil / Saldo - KONSUMTIV 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

Bis 2016 19.464.500,00 61660100 53185300 19.464.500,00 0,00 

2017 1.061.600,00 61660100 53185300 1.065.400,00 -3.800,00 

2018 -1.712.500,00 61660100 

53151000 

-830.500,00 -882.000,00 
53161000 

54311070 

54411000 

2019 -5.722.100,00 61660100 

53161000 

-1.627.600,00 -4.094.500,00 54311070 

54411000 

2020* -454.500,00 61660100 
41412800 

-818.100,00 363.600,00 
41461000 

Summe: 12.637.000,00     17.253.700,00 -4.616.700,00 

* 2020 werden ausschließlich Erträge realisiert. Die entsprechenden Aufwendungen sind in den JA 2015 und 
2016 über Rückstellungen (12.855.334,58 EUR) berücksichtigt und werden über die Jahre 2018 bis 2020 in 
Anspruch genommen.  

 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer: 
I 106166006/116166001 
I 136166045 

Investitionsgruppe: 6166_TUNNEL/6166_STRAß 
 

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2007 - 
2016 

21.834.500,00 61660100 09612002 21.834.500,00 0,00 

2017 16.721.400,00 61660100 09612002 17.576.500,00* -855.100,00 

2018 28.044.000,00 61660100 09612002 11.255.400,00 16.788.600,00 

2019 23.209.200,00 61660100 09612002 7.221.900,00 15.987.300,00 

2020 3.108.400,00 61660100 09612002        0,00     3.108.400,00 

Summe: 92.917.500,00                                                                 57.888.300,00     35.029.200,00 

*inkl. investive Haushaltsermächtigung für Auszahlungen EÜ ERA sowie Masterplan 
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II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2007 - 
2016 

6.458.000,00 61660100 
23111202,           
23111422 

6.458.000,00            0,00 

2017 12.131.900,00 61660100 
23111202,  
23111422 

12.383.800,00
* 

-251.900,00 

2018 9.837.500,00 61660100 
23111202,  
23111422 

7.394.500,00 2.443.000,00 

2019 8.618.900,00 61660100 
23111202,  
23111422 

7.028.300,00 1.590.600,00 

2020 1.185.600,00 61660100 
23111202,  
23111422 

0,00 1.185.600,00 

Summe:     38.231.900,00                                                                         33.264.600,00   4.967.300,00 

*inkl. investive Haushaltsermächtigung für Einzahlungen 
 

III. Eigenanteil / Saldo - INVESTIV 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2007 -
2016 

15.376.500,00 71000000 
23111112/             
32173102 

15.376.500,00 0,00 

2017 4.589.500,00 71000000 
23111112/             
32173102 5.192.700,00 

-603.200,00 

2018 18.206.500,00 71000000 
23111112/             
32173102 3.860.900,00 

14.345.600,00 

2019 14.590.300,00 71000000 
23111112/             
32173102 193.600,00 

14.396.700,00 

2020 1.922.800,00 71000000 
23111112/             
32173102 0,00 

1.922.800,00 

Summe:   54.685.600,00                                                                         24.623.700,00  30.061.900,00 
 
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro 
Kostenstel-

le 
Sachkonto 

davon 

veranschlagt Bedarf 

2019 23.209.200,00 61660100 09612002 9.569.600,00 13.639.600,00 

2020 3.108.400,00 61660100 09612002 685.650,00 2.422.750,00 

Summe:      26.317.600,00                                                               10.255.2500,00  16.062.350,00 

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

X > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 
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C. Anlagevermögen   

 
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

2017 5.858,00  61660101 04210003  X 

2017 2.009,00 61660101 04210003  X 

2019 92.917.500,00 61660101 
04210002, 
08111002, 
08211002 

X  

2019 38.231.900,00 61660101 23111102 X  

 
 

federführendes(r)             66           
Amt/Fachbereich 

Sachbearbeiter 
Bernd Amthor 

Unterschrift AL / FBL 
Thorsten Gebhardt 

 

Verantwortliche(r) Beigeordne-
te(r) 
VI  Unterschrift Dr. Dieter Scheidemann 

 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 21.12.2017 

AV-Nummer: 
ANL00102184 bis  ANL00102187, 
ANL00109904    Anlage neu 

Buchwert in €: 7.867,00   X NEIN 

Datum Inbetriebnahme: 01.11.2019     
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Begründung: 
 
 

I. Rückblick 

 
Das Bauvorhaben Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (EÜ ERA) ist eine Kreuzungsmaßnah-
me der DB Netz AG (DB AG) und der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD). 
 
Die Baumaßnahme EÜ ERA ist in der Investitionsprioritätenliste der LH MD 2017-2020 auf der 
Hauptliste unter der lfd. Nummer 5 veranschlagt (Investitionsnummer I116166001). Auf der Seite 2 
der Hauptliste ist der konsumtive Anteil an den Gesamtkosten ausgewiesen. 
 
Grundlage für die Durchführung des Bauvorhabens ist die nach § 12.2 Eisenbahnkreuzungsgesetz 
geschlossene Kreuzungsvereinbarung (KV) vom 18.12.2009 sowie der 1. Nachtrag zur Kreuzungs-
vereinbarung (1. NT zur KV) vom 27.08.2013. 
 
Die verwaltungstechnische Basis zur Umsetzung der Baumaßnahme wurde mit den Beschlüssen 
des Stadtrates vom 11.12.2009 (Beschluss-Nr. 244-Z001(V)09) zur Drucksache DS0266/09 (Ab-
schluss KV) und vom 04.10.2012 (Beschluss-Nr. 1471-53(V)12) zur Drucksache DS0291/12 (Ab-
schluss 1. NT zur KV) gelegt. 
 
Am 04.12.2014 stimmte der Stadtrat der Vergabe des Auftrages für die Bauhauptleistungen durch 
die LH MD an den Bieter Porr Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Berlin (Porr GmbH) zu 
(Beschluss-Nr. 220-007(VI)14). 
 
Mit dem Beschluss des Stadtrates zur Drucksache DS0475/14 wurden die finanziellen Vorausset-
zungen für die Vergabe des Bauauftrages der LH MD geschaffen. 
 
Mit der Finanzierungsdrucksache DS0131/15 wurden die Auswirkungen der erfolgten Auftragsver-
gaben an die Porr GmbH durch die weiteren Auftraggeber DB AG, MVB, SWM und AGM dargestellt. 
Mit den Beschlüssen des Stadtrates zu dieser Drucksache wurden insbesondere die notwendigen 
Mehraufwendungen im konsumtiven Haushalt der LH MD bestätigt. 
 
Am 17.08.2017 wurde vom Stadtrat mit der Beschlussfassung zur Drucksache DS0145/17 (Be-
schlussnummer 1496-043(VI)17) die Finanzierung von überplanmäßigen Mehrauszahlungen im 
investiven Haushalt der LH MD im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 11.500.000,00 EUR zugunsten 
des Bauvorhabens EÜ ERA beschlossen. 
 
In der Drucksache DS0145/17 wurde darüber informiert, dass noch im Haushaltsjahr 2017 vorge-
sehen sei, die abzusehenden Kostenentwicklungen in die Haushaltsplanung für die Jahre 2018 ff. 
einzuarbeiten. Diese Einarbeitung erfolgte deshalb nicht bereits im Rahmen der DS0145/17, weil 
zum damaligen Zeitpunkt die Porr GmbH aufgefordert worden war, die notwendigen Schritte zu un-
ternehmen, um den geplanten Fertigstellungstermin zum Ende des Jahres 2019 einzuhalten. Durch 
die Baufirma wurden hierfür Mehrkosten angemeldet. Nach der Erarbeitung eines prüfbaren Nach-
tragsangebotes sollte dieses durch einen baubetrieblichen Gutachter bewertet und anschließend 
verhandelt werden. Sobald eine realistische Größenordnung abschätzbar sein würde, sollte diese in 
die Haushaltsplanung eingearbeitet werden. 
 
Aktuell muss leider festgestellt werden, dass die Porr GmbH die Forderungen der Auftraggeberge-
meinschaft (AGG), Maßnahmen zur Einhaltung der vertraglich vereinbarten Bautermine umzusetzen, 
nicht erfüllt. Die von der Baufirma angemeldeten Mehrkosten für diese Maßnahmen wurden nicht mit 
einem prüfbaren Nachtragsangebot untersetzt. 
 
In der Drucksache DS0370/17 wurde eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für das 
Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 6.000.000,00 EUR beantragt. Diese Drucksache wurde vom 
Stadtrat am 19.10.2017 beschlossen. 
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Die erforderliche Fortschreibung der Haushaltsplanung für die Jahre 2018-2020 wird in der hier 
vorliegenden Drucksache DS0453/17 behandelt. Die Drucksache dient der Anpassung der Haus-
haltsmittel an die bisher bekannten Erfordernisse, die sich für das Bauvorhaben EÜ ERA ergeben. 
Sie soll dem Stadtrat am 07.12.2017 zum Beschluss vorgelegt werden. 

 
II. Begründungen zur Beschlusslage 

 
 

zu 1. Aufhebung des Beschlusses zum Masterplan 
 
 
Die Maßnahme „I 136166045 – Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee/Masterplan“ (Mas-
terplan EÜ ERA) ist in der Investitionsprioritätenliste 2017-2020 der LH MD auf der Hauptliste, lfd. 
Nr. 9, mit Gesamtkosten in Höhe von 1.918.400,00 EUR veranschlagt. 
 
Die Maßnahme wurde per Drucksache DS0288/12 am 04.10.2012 vom Stadtrat beschlossen (Be-
schlussummer 1470-53(V)12). 
 
In der DS0288/12 wurde mitgeteilt, dass der Masterplan EÜ ERA nicht Bestandteil der Kreuzungs-
maßnahme „Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ (EÜ ERA) werde, da für die geplanten 
Leistungen eine Kostenübernahme durch die DB Netz AG (DB AG) nicht zu erwarten war. Daher 
erfolgte die separate Veranschlagung, obwohl beide Maßnahmen inhaltlich zusammengehören. 
 
Nach Beendigung der Vorplanung im Jahr 2014 wurden die weiteren Planungsphasen nicht beauf-
tragt, da die zu diesem Zeitpunkt ermittelten Baukosten weit über den in der Drucksache angege-
benen Kosten lagen. 
 
Zwischenzeitlich hat sich aufgrund der immensen Kostenerwartung ergeben, dass, in Anlehnung 
an den Masterplan, nur einige Details in der Bauausführung umgesetzt werden. Dazu gehören 
Elemente der Beleuchtung in der 0-Ebene sowie die farbliche Gestaltung der Pflasterbeläge. Diese 
Ausführung entspricht dem normalen Standard. Die anfallenden Kosten sind damit kreuzungsbe-
dingt und können gemäß Kreuzungsteilungsschlüssel anteilig an die DB AG weiterberechnet wer-
den. 
 
Aufgrund des erhöhten Finanzbedarfes für das Bauvorhaben EÜ ERA und der nur noch teilweisen 
Umsetzung des Masterplans soll die gegenseitige Deckungsfähigkeit beider Maßnahmen be-
schlossen werden. 
 
Die investitionsübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Auszahlungen aus der      
Investitionstätigkeit der Investitionsmaßnahmen „EÜ ERA“ (I116166001) und „Masterplan zur EÜ 
ERA“ (I136166045) wird mit dem Beschlusspunkt 1 der Drucksache erklärt. Infolge des Beschlus-
ses werden beide Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2018 zu einer einheitlichen Gesamtmaß-
nahme zusammengeführt.  Dementsprechend können die veranschlagten Planansätze des Mas-
terplanes des Haushaltsjahres 2017 als Haushaltsausgaberest in das Jahr 2018 übertragen und 
aufgrund der erklärten Deckungsfähigkeit der Gesamtmaßnahme zugeführt werden. 
 
Aufgrund der Umwidmung der finanziellen Mittel des Masterplanes auf die EÜ ERA, ergeben sich 
kreuzungsbedingte Einnahmen in Höhe von 41,32 %, welche den Eigenanteil der Maßnahme EÜ 
ERA reduzieren. 
 
 
zu 2. Erhöhung der investiven Planansätze 
 
 
Mit dem Beschluss des Stadtrates zur vorliegenden Drucksache DS0453/17 soll die Haushaltspla-
nung für die Haushaltsjahre 2018 ff. den bisher bekannten Erfordernissen angepasst werden. 
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In die Haushaltsplanung der Jahre 2018 bis 2020 sind die bisher absehbaren Erkenntnisse und 
Notwendigkeiten, die sich in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ergeben, eingearbeitet worden, z. 
B.: 
 

- Sicherungs- und Unterfangungsmaßnahmen an den Gebäuden Ernst-Reuter-Allee 38, 40 
und 42 

- Mehrkostenanzeigen und Nachtragsangebote der Porr GmbH 
- Mehraufwände bei den Kampfmittelsondierungen und HDI – Arbeiten 
- Umverlegung einer Speiseleitung 
- Erweiterung der Aufwände für die Fluchtwege am City Carre 
- Honorarfortschreibung und Mehrkostenanzeigen der Planungsgemeinschaft IG ERA 
- Mehraufwendungen für extern gebundene Rechtsanwälte, baubetriebliche und sonstige 

Gutachter, u.a. im Zusammenhang mit dem Thema Mangelverfolgung und Auseinander-
setzung mit der Porr GmbH 

- Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Verstärkung der Bauherrenvertretung 
(Umsetzung des Stadtratsbeschlusses „Investitionskoordination einführen“ zur Drucksache 
DS0137/15/27 (Beschluss-Nr. 731-022(VI)15)) 

 
Die notwendige Erhöhung der investiven Planansätze hat sich in erheblichem Umfang aus dem Pla-
nungsmangel bei der Bemessung der Bohrpfähle ergeben. Dieser wurde gegenüber dem Entwurfs-
planer angezeigt. Das Planungsbüro wies die diesbezügliche Mängelanzeige zurück. Rechtliche 
Schritte wurden vorbereitet. Weiterhin wurde der kombinierten Bauleistungs-, Montage- und 
Haftpflicht-Versicherung, über die die LH MD im Rahmen des Bauvorhabens versichert ist, der 
Mangel angezeigt. Erste notwendige Gespräche mit der Versicherung wurden geführt. Ein öffentlich 
bestellter und vereidigter Gutachter hat gegenüber der LH MD bestätigt, dass in Bezug auf die 
Bohrpfähle ein Planungsmangel in der Entwurfsplanung vorliegt. 
 
Im Jahr 2018 wird noch eine Auftragsvergabe im Bereich Ausstattung und Beleuchtung erfolgen. 
Diese Beauftragung erfolgt deshalb zeitlich versetzt, um die technischen Entwicklungen in diesen 
Bereichen möglichst zu nutzen und eventuelle positive Kostenentwicklungen, zum Beispiel im Be-
reich der LED-Beleuchtung, ausnutzen zu können. Die Vergabe der genannten Leistungen, die auch 
Elemente des „Masterplanes“ enthalten, ist in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt. 
 
Nicht Bestandteil der hier vorliegenden Haushaltsplanung sind Kosten, die sich aus einer geänderten 
zeitlichen Bauausführung ergeben. Die Verhandlungen mit der Porr GmbH, Maßnahmen zu 
ergreifen, die eine Sicherung des Fertigstellungstermines zum Ende des Jahres 2019 gewährleisten 
sollen, finden bereits seit längerer Zeit statt. Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen erfolgt 
jedoch derzeitig nicht im erforderlichen Umfang. 
 
Da die Porr GmbH die von der Auftraggebergemeinschaft geforderten, terminsichernden Maßnah-
men nur in begrenztem Umfang ausführt, werden die Bauleistungen im Haushaltsjahr 2017 nicht in 
dem Umfang umgesetzt werden, wie es noch bei der Erstellung der Drucksache DS0145/17, die am 
17.08.2017 vom Stadtrat beschlossen wurde, geplant war. Mit dem Beschluss dieser Drucksache 
wurden überplanmäßige Mehrauszahlungen im investiven Haushalt der LH MD im Haushaltsjahr 
2017 in Höhe von 11.500.000,00 EUR zugunsten des Bauvorhabens EÜ ERA bestätigt. 
Die zusätzlichen Mittel werden für die Beauftragung von Nachtragsleistungen förmlich dringend 
benötigt, durch die nicht im vorgesehenen Umfang stattfindenden Bauleistungen jedoch im 
Haushaltsjahr 2017 mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kassenwirksam. 
 
Daher werden die nicht benötigten Mittel dem Haushalt der LH MD wieder zugeführt. Die in den 
Folgejahren erforderlichen Finanzmittel wurden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zusätzlich 
eingeplant. 
 
Die erforderlichen Beauftragungen sind in der Anlage 2 dargestellt. 
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zu 3.) Erhöhung der konsumtiven Planansätze 
 
In der Finanzierungsdrucksache DS0131/15 wurden die Auswirkungen der erfolgten 
Auftragsvergaben an die Porr GmbH durch die weiteren Auftraggeber DB AG, MVB, SWM und AGM 
dargestellt.  
 
Durch die Rechnungslegung der o.g. Auftraggeber an die LH MD werden Kosten im konsumtiven 
Haushalt (DK EÜ ERA) verursacht. 
 
Auch bei diesen Auftraggebern haben sich zwischenzeitlich Mehrkosten ergeben, insbesondere im 
Bereich der Bauhauptleistungen, die von der Porr GmbH ausgeführt werden. Es wurden bereits 
Nachtragsleistungen beauftragt, darüber hinaus sind zusätzliche Mehrkosten angezeigt worden. 
 
Für die Deckung der Kosten, die aufgrund von baubedingten Verzügen erst in späteren Haushalts-
jahren anfallen, wurde im konsumtiven Haushalt eine Rückstellung im Jahresabschluss 2015 in 
Höhe von 6.738.965,44 EUR gebildet. Für weitere baubedingte Verzüge und noch zu erwartende 
Mehrkosten wurden im Jahresabschluss 2016 – vorbehaltlich des Beschlusses des Stadtrates 
über den Jahresabschluss – weitere Rückstellungen in Höhe von 6.116.369,14 EUR gebildet. So-
mit stehen Rückstellungsmittel von insgesamt 12.855.334,58 EUR zur Verfügung. Durch die Rück-
stellungsbildungen führten diese Mehrbedarfe zu einer Ergebnisbelastung in den Jahren 2015 und 
2016 und wurden für die Auszahlungen in den Jahren 2018  bis 2020 zurück gestellt. 
 
Auf den Seiten 4 und 5 ist von dem Betrag des investiven Eigenanteils, Seite 5( 30.061.900,00 
Euro) der durch den Einsatz von Fördermitteln gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz ge-
minderte konsumtive Eigenanteil, Seite 4 ( -4.616.700,00 Euro ) zu reduzieren. Dies ergibt eine 
Erhöhung des städtischen Eigenanteils in Höhe von 25.445.200,00 Euro. 
 
Zur teilweisen Finanzierung der in 2015 und 2016 gebildeten (vorfinanzierten) Rückstellungen er-
folgt die Veranschlagung von Erträgen aus Fördermitteln und kreuzungsbedingten Erträgen der DB 
AG in Höhe von 4.616.700,00 EUR. 
 
zu 4.) Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 
 
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für 2019 und 2020 werden von 10.255.250,00 
EUR um 16.062.350,00 EUR auf 26.317.600 EUR erhöht. Darin enthalten ist bereits die mit 
Drucksache DS0370/17 am 19.10.2017 beschlossene überplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.000.000,00 EUR für 2018 bis 2020. 
 
zu 5.) Vorteilsausgleich 
 

Die Folgekosten der im Zuge des Bauvorhabens neu errichteten Anlagen ergeben sich aus haus-
haltsrechtlichen Vorschriften. Die Folgekosten für die Ingenieurbauwerke werden nach der Ablö-
sungsbeträge-Berechnungsverordnung (ABBV) berechnet. Da sich diese Kosten pro Jahr aus einem 
prozentualen Anteil der Baukosten ergeben, sind auch in diesem Bereich Steigerungen eingetreten. 
Zur anteiligen Deckung dieser zukünftig entstehenden Erhaltungskosten wird die LH MD nach dem 
Abschluss der Baumaßnahme von der DB AG eine Vorteilsausgleichszahlung in einer Höhe von 
ca. 8.800.000 EUR erhalten. 
 

III. Baugeschehen, Stand der Maßnahme 
 
Wesentliche, bisher umgesetzte Baumaßnahmen im Zuge des Bauvorhabens EÜ ERA stellen sich 
wie folgt dar: 
 

- Die vorgezogenen Maßnahmen der AGM und SWM wurden umgesetzt, ebenso die vorge-
zogenen Maßnahmen Andienung Maybachstraße, Haltestelle Weinarkade und Umbau  
Taxistand. 
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- Die in der 1. und 2. Sperrpause der DB AG geplanten Arbeiten zur Erneuerung der Eisen-

bahnüberbauten wurden planmäßig umgesetzt. Auch die Eisenbahnbrücken, die in der 3. 
Sperrpause im Jahr 2018 eingebaut werden sollen, werden voraussichtlich termingerecht 
montiert. 

- Aktuell wurden ca. 65 % der insgesamt herzustellenden Bohrpfähle realisiert. 
- Die südliche Tunneldecke wurde zu ca. 80 %, die nördliche zu ca. 20 % hergestellt. 

 
Aktuell liegt von Seiten der Porr GmbH ein überarbeiteter Terminplan vor, in dem die geplanten 
Bauausführungen bis zum Ende des Jahres 2018 dargestellt sind. 
 
Die wichtigsten Forderungen der Auftraggebergemeinschaft an die Baufirma bezüglich der Ter-
minplanung sind: 
 

- Einhaltung der 3. und letzten Sperrpause der DB AG; termingerechte Montage der Eisen-
bahnüberführungen im Jahr 2018 

- Freigabe der Ebene 0 für Fußgänger und Radfahrer sowie die MVB über den Willy-Brandt-
Platz zum Ende des Jahres 2018 

- Einhaltung des Bauendtermines Oktober 2019 
 
Beiderseits bestätigte, verbindliche Termine können momentan nicht benannt werden. 
 
Die Bauverwaltung hat auf die Schwierigkeiten, insbesondere im Umgang mit der Porr GmbH, rea-
giert. Die Projektgruppe EÜ ERA wurde personell verstärkt. Am 01.09.2017 hat der neue 
Projektleiter, Herr Fuß, seine Arbeit aufgenommen. 
 
Weiterhin wird das Projektteam durch externe Gutachter, rechtliche und baubetriebliche Berater 
sowie im Bereich Projektkoordinierung unterstützt. 
 

IV. Finanzielle Entwicklung 
 
Mit der hier vorliegenden Drucksache stellt die Bauverwaltung die weitere finanzielle Entwicklung 
des Bauvorhabens dar. 
 
Die Grundlage für die Fortschreibung der Haushaltsplanung bilden die Finanzierungsdrucksache 
DS0131/15, die am 25.06.2015 vom Stadtrat beschlossen wurde, sowie die Drucksache DS0288/12 
zur „Umfeldgestaltung EÜ ERA“, die am 04.10.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde (s. Anlage 3). 
 
Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS0131/15 wurden für das Bauvorhaben Kosten in Höhe 
von 99.682.000 EUR bestätigt. Zusätzlich wurden mit dem Beschluss des Stadtrates zur 
DS0288/12 für die „Umfeldgestaltung EÜ ERA“ Kosten in Höhe von 1.918.400 EUR bestätigt 
(Gesamtsumme: 101.600.400 EUR). 
 
Im Entwurf der Prioritätenliste 2018 bis 2021 sowie im konsumtiven Deckungskreis EÜ ERA 
wurden diese Beschlüsse verarbeitet. Derzeitig sind in der Prioritätenliste 2018 bis 2021 
Auszahlungen i. H. v. 57.888.300 EUR veranschlagt. Konsumtive Aufwendungen i. H. v. 

46.119.700 EUR inklusive der Rückstellungen 2015 und 2016 i. H. v. 12.855.334 EUR (2015: 
6.738.965,44 EUR; 2016: 6.116.369,14 EUR) sind im konsumtiven Haushalt 2018 verfügbar. 
Damit sind insgesamt 104.008.000 EUR im Haushaltsplanentwurf 2018 (Stand 22.08.2017) 
verarbeitet. Die Differenz i. H. v. 2.407.600 EUR ist in der Rückstellungsbildung des Jahres 2016 
im Sinne einer Risikovorsorge, welche über die Beschlussfassung der DS0131/15 hinausgeht,  
entstanden. Ausgehend von dieser Summe erhöhen sich die Gesamtausgaben um 35.029.200 
EUR auf 139.037.200 EUR.  
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Die sich aus den in 2017 vom Stadtrat bereits beschlossenen Drucksachen DS0145/17 (ÜPL i. H. 
v. 11.500.000 EUR) und DS0370/17 (ÜPL VE i. H. v. 6.000.000 EUR) ergebenden finanziellen 
Auswirkungen sind in der vorliegenden DS0453/17 im Veränderungsbetrag (35.029.200 EUR) 
berücksichtigt.  
 
Die investiven Einzahlungen (33.264.600 EUR) und konsumtiven Einnahmen (28.866.000 EUR) in 
Form von Fördermitteln und Beteiligungen Dritter erhöhen sich um 9.584.000 EUR auf 71.714.600 
EUR. 
 
Der Eigenanteil, den die LH MD für die Umsetzung des Bauvorhabens übernehmen muss, erhöht 
sich damit von 41.877.400 EUR um 25.445.200 EUR auf aktuell 67.322.600 EUR. 
Die Angaben sind der Anlage 3 zu entnehmen. 

 
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für 2019 und 2020 werden von 10.255.250,00 
EUR um 16.062.350,00 EUR auf 26.317.600 EUR erhöht. 
 
Die überschläglichen Kosten und Einnahmen der LH MD sind der nachfolgenden Tabelle zu 
entnehmen: 
 

Gesamtkosten LH MD 139.037.200,00 EUR 

  

Einnahmen  

Kostenübernahme DB AG ca.  49.000.000,00 EUR 

Kostenübernahme MVB ca.       214.600,00 EUR 

Fördermittel Land Sachsen-Anhalt 22.500.000,00 EUR 

Summe Einnahmen 71.714.600,00 EUR 

  

Eigenanteil LH MD 67.322.600,00 EUR 

 
Die Baumaßnahme wird auf der Grundlage des Gesetzes zur Finanzierung von Investitionen des 
kommunalen Straßenbaus durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert. Die LH MD erhält entspre-
chend dieses Gesetzes in den Haushaltsjahren 2015-2019 pauschale Zuwendungen in Höhe von 
jeweils 4.500.000 EUR. Diese Zuwendungen werden in den genannten Jahren in voller Höhe für die 
Finanzierung des Bauvorhabens EÜ ERA eingesetzt. Damit kommen insgesamt Fördermittel in 
Höhe von 22.500.000 EUR für die Realisierung des Bauvorhabens zum Einsatz. 
Die sonstigen Einnahmen ergeben sich in geringem Umfang aus der Berechnung von 
Planungskosten an die MVB, zum größten Teil aus der Mitfinanzierung der kreuzungsbedingten 
Kosten durch die DB AG. 
 
Die DB AG ist an den kreuzungsbedingten Kosten des Bauvorhabens mit einem Anteil in Höhe von 
41,32 % beteiligt. Von den aktuell absehbaren Gesamtkosten, zu denen auch die nicht kreuzungs-
bedingten Kosten gehören, übernimmt die DB AG ca. 49.000.000 EUR. 
 
Die Folgekosten der im Zuge des Bauvorhabens neu errichteten Anlagen ergeben sich aus haus-
haltsrechtlichen Vorschriften. Die Folgekosten für die Ingenieurbauwerke werden nach der Ablö-
sungsbeträge-Berechnungsverordnung (ABBV) berechnet. Da sich diese Kosten pro Jahr aus einem 
prozentualen Anteil der Baukosten ergeben, sind auch in diesem Bereich Steigerungen eingetreten. 
 
Zur anteiligen Deckung dieser zukünftig entstehenden Erhaltungskosten wird die LH MD nach dem 
Abschluss der Baumaßnahme von der DB AG eine Vorteilsausgleichszahlung in einer Höhe von 
ca. 8.800.000 EUR erhalten. 
 

V. Fazit 
 
Der Gesamtwertumfang im investiven Haushalt erhöht sich somit um 35.029.200 EUR (einschließ-
lich der bereits vom Stadtrat beschlossenen ÜPL-Mittel in Höhe von 11.500.000 EUR) auf 
92.917.500 EUR. 
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Der Gesamtwertumfang im konsumtiven Haushalt beträgt 46.119.700 EUR (inklusive Rückstel-
lungen mit 12.855.334,58 EUR).  
 
Die Gesamtausgaben der LH MD für das Bauvorhaben EÜ ERA erhöhen sich entsprechend aktu-
ellem Kenntnisstand gegenüber den veranschlagten investiven Auszahlungen sowie konsumtiven 
Aufwendungen um 35.029.200 EUR, auf 139.037.200 EUR. 
 
 
 
Anlagen: 
DS0453/17 Anlage 1 - Planung Haushalt 
DS0453/17 Anlage 2 - Übersicht Beauftragungen 2017 und 2018 
DS0453/17 Anlage 3 – Übersicht Drucksachen 
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