
 

Seite 1 von 2 
 

         Magdeburg, 08.02.2013 
61.41 / Alexander Kirste 

         Tel. 53 52 
        

 
Terminkette 2013 
 
 

 
 

Datum / Zeitraum Veranstaltung /  
Verantwortlicher 

Inhalt der Veranstaltung / 
Verfahrensschritt 

19. Februar 2013 
(Termin ist vereinbart) 1. Arbeitssitzung Runder Tisch Bestandsanalyse 

25. März 2013 
(Termin ist vereinbart) 3. Sitzung Lenkungsrunde Vertiefung Bestandsanalyse 

15. April 2013 
(Termin ist vereinbart) 

2. Arbeitssitzung Wissen-
schaftlicher Beirat Vertiefung Bestandsanalyse 

16. April 2013 
(Termin ist vereinbart) 2. Arbeitssitzung Runder Tisch Vertiefung Bestandsanalyse 

April / Mai 2013 Projektleitung Fertigstellung Modul 1 
(Bestandsanalyse) 

27. Mai 2013 4. Sitzung Lenkungsrunde Leitlinien und Strategien 

01. Juni 2013 Bürgerveranstaltung  
Bestandsanalyse /  
Leitlinien und Strategien 
(inkl. Eingaben bis 30.06.2013) 

10. Juni 2013 3. Arbeitssitzung Wissen-
schaftlicher Beirat Leitlinien und Strategien 

11. Juni 2013 3. Arbeitssitzung Runder Tisch Leitlinien und Strategien 

Juli 2013 Projektleitung Entwurf Modul 2  
(Leitlinien und Strategien) 
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01. – 16. August 2013 

Oberbürgermeister 
Lenkungsrunde 
Wissenschaftlicher Beirat 
Runder Tisch 

Beteiligung zum Entwurf Modul 2 
(Leitlinien und Strategien) 

19. – 29. August 2013 Projektleitung Fertigstellung Modul 2 (Leitlinien und 
Strategien zum VEP 2025) 

August 2013 Projektleitung Fertigung der Drucksache Leitlinien 
und Strategien zum VEP 2025) 

04. September 2013 Büro Oberbürgermeister Abgabe der Drucksache (Leitlinien 
und Strategien zum VEP 2025) 

10. September 2013 Oberbürgermeister Beratung und Freigabe der  
Drucksache  

24. Oktober 2013 
Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bauen und Verkehr 
(StBV) 

Beratung der Drucksache  

07. November 2013 Stadtrat Beschluss der Drucksache (Leitlinien 
und Strategien zum VEP 2025) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Baumgart 
 
Projektleitung 

I0047/13  
Anlage 4 - Terminkette zum VEP 2025 für 2013




