

Zeitplan Projekt „Evaluation Verkehrsentwicklungsplan 2030_{plus}“ (Stand: 28.01.2026)

		2025					2026												2027							
		08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	>
Baustein A Beteiligungskonzept																										
	Ebene 1 AG	KO					T 26.01																			
	Ebene 2 Gremium								AG 11.03			AG			AG				AG							
	Ebene 3 Öff																									
	Ebene 4 Politik																									
Baustein B Zeit- und Arbeitsplanung																										
Baustein C Monitoring																										
Baustein D Bestandsanalyse Umsetzungsstand																										
Baustein E Evaluation Ziele																										
Baustein F Evaluation Szenarien																										
Baustein G Evaluation Strategien																										
Baustein H Evaluation Maßnahmen																										
Baustein I Rückkopplung V-Modell																										
Endredaktion / Vorbereitung Politischer Beschluss																										

- Abstimmungstermine AG 12x
(1/3 vor Ort, 2/3 digital)
- Arbeitsgremium Vorstellung und
Diskussion „runder Tisch“
- Vorschlag Zeiträume
Öffentlichkeitsbeteiligung
- Vorschlag Zeiträume für Vorstellung
Arbeitsstand in politischen Gremien

- Hauptbearbeitungszeiträume
Leistungsbausteine
- Zeitraum für Rückkopplung
Verkehrsmodell
- Endredaktionelle Arbeiten /
Vorbereitung Stadtratsbeschluss
- KO Kick-Off-Termin
- AG Arbeitsgremium „runder Tisch“

- Rücklauf
Zuarbeit Daten / Datenrücklauf Koordination
- T ggf. Termin mit ausgewählten Akteuren bzgl.
Datenrücklauf / Zuständigkeiten
- Abschluss gemäß Aufgabenstellung
- Abschluss gemäß SUMP Richtlinien