

Zeitplanung

Es wird von einem Projektbeginn im September 2026 ausgegangen. Das Projekt grundsätzlich in 14 bis 18 Monaten durchführbar. Die größte zeitliche Herausforderung dürfte, unter Berücksichtigung der Ferienzeiten, in der Terminabstimmung des Beteiligungsverfahrens liegen, weshalb Meilensteine bereits frühzeitig abgestimmt werden sollten.

Zeitplan mit Meilensteinen (vorbehaltlich der Abstimmung im Rahmen des Projektes), Stand 28.08.2026

Jahr	2026				2027									
Monat	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
AP 1: Grundlagen- + Bestandsermittlung														
AP 2: Zieldefinition														
AP 3: Erfassung fußgängerrelevanten Verkehrsbeziehungen + Wunschliniennetz														
AP 4: Netzkonzeption														
AP 5: Workshop zum Fußverkehr														
AP 6: Bestands- und Defizitanalyse Fußgängernetz														
AP 7: Maßnahmenplanung														
AP 8: Umsetzungskonzept														
AP 9: Methodik zur Evaluierung und Zielkontrolle														
AP 10: Öffentliche Ergebnispräsentation														
AP 11: Projektbegleitende Leistungen														
Meilensteine	1	2		3,4			5	6			7,8		9	10

1: Startertermin/ Projektstart
 2: Onlinebeteiligung 1
 3: Auftaktworkshop
 4: Runder Tisch 1
 5: Runder Tisch 2

6: Spaziergänge und Workshop
 7: Runder Tisch 3
 8: Onlinebeteiligung 2
 9: Ergebnispräsentation
 10: Politische Gremien