

Monate	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März <i>Puffer</i>
Schulferien Sachsen-Anhalt									
1 Methodik & Bestandsanalyse		M1							
- Aufarbeitung der Ziele									
- Entwicklung der Methodik									
- Sichtung & Aufbereitung der Daten									
2 Variantenentwicklung			M2						
- Entwicklung der Varianten									
- Grafische & textliche Darstellung der Varianten									
- Kostenschätzung									
3 Öffentlichkeitsbeteiligung						M3			
- Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation				A	G	Ö			
- Anpassung bestehender Varianten									
4 Bewertung & Empfehlung							M4		
- Entwicklung Kriterienkatalog									
- Bewertungsmatrix & Bewertungsverfahren									
- Berücksichtigung Förderprogramme									
- Empfehlung Vorzugsvariante (inkl. Kostenschätzung)									
5 Umsetzungskonzept							M5		
- Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes									
6 Projektbegleitende Leistungen									
- Auftakttermin, weitere Abstimmungen mit dem AG									
- Dokumentation (Bericht)							L	F	
- Erstellung Faltblatt								L	F

● Präsenzveranstaltung

● Online-Veranstaltung

L / F Lesefassung / Finale Fassung

A Ausschus für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

G Gestaltungsbeirat

Ö Öffentlichkeitsbeteiligung

Meilenstein 1: Abschluss Bestandsanalyse (AP 1)

Meilenstein 2: Finalisierung der ersten Varianten (AP 2)

Meilenstein 3: Abschluss und Auswertung der Beteiligung (AP 3)

Meilenstein 4: Finale Bewertung und Empfehlung (AP 4)

Meilenstein 5: Fertigstellung Umsetzungskonzept (AP 5)